                Рассмотрено                                                                                                                                     Утверждаю 

на заседании   ПС                                                                                                   Директор МОУ СОШ с.п. В. Жемтала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  А.М. Маммеева____________
             28 августа 2011 года                                                                                                                            
ПЛАН - ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО

В МОУ «СОШ им. Чубакова А.Р. с.п. В. Жемтала»
1.     Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1
	Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ «СОШ №30»
	20.09.2011
	Приказ по школе
	Директор школы
А.М. Маммеева
Зам.дир., курирующий ФГОС
Ф.В. Гузеева.

	2
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении
	20-26.08.2011
30.08.2011
	Наличие плана-графика

Утверждение плана-графика решением педсовета
	Администрация школы 

Рабочая группа  по введению ФГОС:

А.М. Маммеева.

Ф.В. Гузеева.

Л.Д. Ксанаева.

В.К.Гороева.

Р.Р.Ксанаева.

Х.Х.Мусуков.

З.А.Чочаева.

В.М.Чочаева.


	3
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования

( из федерального перечня)
	
	Список учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год.
	Директор школы
А.М. Маммеева
Зам.дир., курирующий ФГОС
Ф.В. Гузеева
 Рабочая группа  по введению ФГОС.
Заведующий библиотекой
В.М. Чочаева. 

	4
	Разработка основной образовательной программы начального общего образования  образовательного учреждения.

Утверждение данной программы.
	Январь-март

2012
Май 2011
	Наличие программного документа 
	Администрация школы:
Рабочая группа  по введению ФГОС

	5
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения, внесение изменений в Устав, локальные акты.
	Январь-февраль  

2012 г.
	Наличие  пакета должностных инструкций,

локальные акты 
	Директор школы
А.М. Маммеева
Зам.дир., курирующий ФГОС
Ф.В. Гузеева

	6
	Разработка (на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения
	Июнь (август)

2011 г.
	Наличие учебного  плана 
	Директор школы
А.М. Маммеева
Зам.дир., курирующий ФГОС
Ф.В. Гузеева 
Рабочая группа  по введению ФГОС

	7
	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных  Программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана
	Май–август
2011 г.
	Наличие программ по учебным предметам 
	Директор школы
А.М. Маммеева
Зам.дир., курирующий ФГОС
Ф.В. Гузеева 
Рабочая группа  по введению ФГОС 

	8
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ
	Май–август
2011 г.
	Наличие программного документа 
	Директор школы
А.М. Маммеева
Зам.дир., курирующий ФГОС
Ф.В. Гузеева 
Рабочая группа  по введению ФГОС 

	9
	Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
	Февраль – март

2011г.
	Модель договора 
	Администрация школы
Директор школы
А.М. Маммеева
Зам.дир., курирующий ФГОС
Ф.В. Гузеева 
Рабочая группа  по введению ФГОС.
УС школы – Чочаева З.А.

	
	Разработка Программ методической работы по вопросам введения ФГОС начального общего образования в ОУ
	Апрель – май

2012 г.
	Наличие проекта плана методической работы в ОУ

Наличие проекта плана работы  МО учителей начальных классов
	Директор школы
А.М. Маммеева
Зам.дир., курирующий ФГОС
Ф.В. Гузеева 
Рабочая группа  по введению ФГОС


2. Финансово-экономическое обеспечение

	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1
	Планирование финансово-экономического обеспечения перехода на ФГОС 1 классов
	Сентябрь-декабрь 2011
	Использование бюджетных средств 2010 года на приобретение ТСО по ФГОС
	Директор

завхоз


	3
	Планирование и  расходования бюджетных и внебюджетных средств при переходе на ФГОС 1 классов
	Поквартально

2012г.
	Приобретение запланированного материально-технического обеспечения 
	Администрация школы




3.Организационное обеспечение введения ФГОС

	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1
	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ  « СОШ №30»

	20.08.2011 г.
	Приказ по школе
	Директор школы
А.М. Маммеева
Зам.дир., курирующий ФГОС
Ф.В. Гузеева 


	2
	Определение классов и педагогов, переходящих на ФГОС в 2011-2012 учебном году
	26.08.2011
	Список педагогов
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС


	3
	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью оценки ее соответствия ФГОС и определение необходимых потребностей.
	Ноябрь-декабрь 2011
	Наличие протоколов оценки
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС


	4
	Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
	Поквартально в соответствии с бюджетом школы


	Заказ учебников
	Заведующая библиотекой

В.М. Чочаева.

	5
	Планирование курсовой подготовки директора, зам. директора, учителей начальных классов.
	Декабрь 2011
	Заявка на курсовую подготовку
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС


	8
	Педагогический совет по организации перехода на ФГОС
	28.08.2011
	Доклад и презентация рабочей группы,

Решение педсовета
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС


	9
	Родительское собрание родителей будущих первоклассников
	3 февраля 2012
	Доклад и презентация рабочей группы о переходе на ФГОС НОО
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС

	10
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования
	До сентября 2012 г.
	Система работы по данному направлению 
	Администрация школы
Методические объединения  школы



                                                 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
                           4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1
	Определения  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

( анкетирование, собеседование)
	Сентябрь-октябрь

2011г.
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС
	Администрация школы
Психолог Ф.И. Занкишиева


	2
	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования
	Ноябрь 2011г. 
	Наличие внутришкольного плана  повышения квалификации 
	Администрация школы


	3
	Формирование заказа на повышение квалификации в условиях введения ФГОС
	Декабрь 2011
	Заявка на курсовую подготовку
	Директор школы
Зам.дир., курирующий ФГОС


	4
	Участие в курсах повышения квалификации
	В течении года.
	КПК «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: технология введения»

КПК «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: содержание и технологии»

КПК «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: содержание и технологии»
	Директор школы
Зам.дир., курирующий ФГОС

Ксанаева Р.Р

Баллиев М.А.
Бегиева Л.С.


5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1

2


	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»

Размещение информации о порядке и ходе проведения апробации ФГОС  на сайте школы 


	Февраль,

май 2012 г.

(родительские собрания)

Январь-февраль 2012г.


	Знание родителями  основных положений ФГОС 

Наличие информации на сайте школы 

Наличие буклетов 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС

Зам.дир. по ВР Ксанаева Л.Д. 
Администрация школы
Администратор сайта

Х.Х.Мусуков.
Рабочая группа  по введению ФГОС




6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1

 
	Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС
Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе
	Ноябрь – декабрь 2011 г.
	Наличие протоколов оценки
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
З.А.Чочаева- председатель УС

	2
	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС
	Декабрь 2011 г.
	Наличие плана 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС


	3
	Пополнение библиотеки согласно плану  
	Поквартально в соответствии с бюджетом школы
	Наличие учебников
	Заведующая библиотекой
В.М.Чочаева

	4
	Инвентаризация и пополнение методической  базы  в связи с  введением ФГОС 
	Поквартально в соответствии со спланированным бюджетом школы
	Наличие методических пособий.
	Заведующая библиотекой
Рабочая группа  по введению ФГОС



	5
	Создание и использование информационных стендов
	В течение года
	Информационные стенды.
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
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